


TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 2022.12.21.02-CONCESTE



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 2022.12.21.02-CONCESTE QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CARIRI OESTE E A EMPRESA CONSTRUTURA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CARIRI OESTE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE - CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **35.264.181/0001-48**, doravante denominado **CONTRATANTE**, com sede Rua Sebastião de Sousa, nº 54, Centro, Araripe – CE, neste ato representado pelo Ordenador de despesas o Sr. **ANTONIO ROSENO FILHO**, e do outro lado a empresa **CONSTRUTURA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS**, com sede na Rua Vicente Furtado, nº Limoeiro, na cidade de Juazeiro do Norte, inscrita no CNPJ nº 17.302.916/0001-07, representada neste ato pelo Sr(a). **CLÁUDIO ALVES PALÁCIO**, inscrito no CPF n.º 307.981.753-20, resolvem firmar o presente Aditivo de Contrato decorrente do processo licitatório Tomada de Preço nº 02/2022-TP-CONCESTE, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS CIDADES DE ASSARÉ E SALITRE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CARIRI OESTE**, conforme projetos e orçamentos anexados ao edital convocatório e de acordo com as disposições contidas na lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.2- O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, inciso I, alínea “a” e “b” e parágrafo primeiro, do mesmo artigo, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REVISÃO CONTRATUAL

2.1- O objeto contratual pertinente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-TP-CONCESTE**, através do presente termo aditivo de replanilhamento dos serviços em execução devido a necessidade de adequar o projeto na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS CIDADES DE ASSARÉ E SALITRE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CARIRI OESTE**.

Salientamos ainda que a citada mudança está contemplada tecnicamente e financeiramente nos orçamentos básicos do município e da empresa contratada em anexo, que constituem núcleo da referida modificação que **alterou o valor contratual em R\$ 15.986,17 (Quinze mil, novecentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos)**, conforme demonstração abaixo.

Tal alteração contratual modificou o valor global da **(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS CIDADES DE ASSARÉ E SALITRE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CARIRI OESTE** de R\$ 255.499,62 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) globais, anteriormente pactuado para o objeto licitado, passando o valor global DO CONTRATO após replanilhamento para **R\$ 271.486,17 (Duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos)**, da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS CIDADES DE ASSARÉ E SALITRE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CARIRI OESTE, conforme planilhas em anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS JUSTIFICATIVAS

- 3.1- O contrato em questão tem modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos / replanilhamento dos serviços.
- 3.2- Considerando que após estudos nos projetos de execução da Central Municipal de Resíduos Sólidos - CMR do Município de Salitre/CE, notou-se a necessidade de realizar alteração, acrescentando alguns itens, bem como aumentando a quantidade de outros na planilha de orçamento.
- 3.3- Considerando que foram observados na planilha orçamentaria e memorial de cálculo, que existiam incongruência no projeto, demonstrando a necessidade de acrescer uma demanda nova ao contrato, não prevista inicialmente, porém, que se revelou essencial para a eficiente entrega da obra contratada.
- 3.4- Como citado anteriormente, estudos detalhados do projeto, orçamento e da planilha contratual, complementado pela análise da incongruência da planilha licitada, depositam no entendimento de que o contrato necessita de ajustes, ao referido acréscimo nas quantidades/itens e substituições/supressão de alguns outros itens.
- 3.5 - Considerando que esta alteração se faz necessária para adequar o projeto de modo que possamos conduzir a obra de Construção da CMR de Salitre/CE, de maneira mais eficiente.
- 3.6 - Isto ensejou a contratante responsável pelo serviço a encaminhar o presente documento sugerindo um replanilhamento do contrato, cujas justificativas foram detalhadas e as alterações das quantidades numa planilha denominada de REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS, em anexo.
- 3.7 - Visto que, o serviço é essencial e sua paralisação causaria prejuízos incalculáveis para a gestão administrativa do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Cariri Oeste, face a necessidade de adequação deste junto ao CONCESTE, bem como não causa transfiguração do objeto.
- 3.8 - Diante do exposto, abordamos uma explanação de todos os itens, passíveis dos ajustes pleiteados, onde estão apresentados os acréscimos e/ou supressões, bem como as respectivas justificativas técnicas que embasam tais mudanças.
- 3.9 - Assim sendo a alteração contratual é necessária para à completa execução do objeto original do contrato, visando à otimização do cronograma de execução e pagamentos, bem como não ocasiona a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos
- 3.10 - É de bom alvitre esclarecer ainda, que a citada condição está contemplada técnica e financeiramente nas previsões orçamentárias deste CONCESTE, que constituem núcleo da referida modificação com alteração no valor contratual previamente firmado.
- 3.11 - Com fundamento no princípio da eficiência e da economicidade, além de atender o interesse público, fica justificado o presente aditivo contratual.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 4.1- As despesas decorrentes deste termo correrão por conta da dotação orçamentária nº 01.01.18.541.0002.1.001 - Implantação e Gestão de Manejo de Resíduos Sólidos – 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, mediante a utilização dos Recursos Próprios e/ou Estadual.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 5.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.


E, por estarem acordados, as partes firmam presentes aditivos contratuais em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais e jurídicos.

Araripe/CE, 07 de Novembro de 2023.

caririoeste@conceste.ce.gov.br


Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000



Antonio Roseno Filho

**PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO
DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA
REGIÃO CARIRI OESTE
CONTRATANTE**




Claudio Alves Palácio
CPF: 307.981.753-20
TITULAR

CLÁUDIO ALVES PALÁCIO
CONSTRUTURA NOVA
LIDERANÇA EVENTOS E
SERVIÇOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


01.


Nome :
CPF :


556.021.853-72

02.

Nome :
CPF :


933.984.903-44



caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS -CMR					
ENDEREÇO		Sítio Pau da Bandeira, S/N, Salitre-CE.					
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas					
BDI		25,00%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1							2.542,28
1.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	9.046,49	0,19	0,24	2.171,16
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	148,45	185,56	371,12
2							65.575,50
CERCAMENTO							
2.1	CP.001	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA (2,80 X 0,10 X 0,10M) - 4 FIOS DE ARAME FARPADO - C/ ALAMBRADO EM AÇO	M	385,00	132,32	165,40	63.679,00
2.2	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	229,60	6,61	8,26	1.896,50
3							14.668,26
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA							
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,42	44,65	55,81	581,54
3.2	C3618	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,80	26,07	32,59	3.936,87
3.3	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	226,40	31,49	39,36	8.911,10
3.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	10,42	25,91	32,39	337,50
3.5	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	39,51	49,39	98,78
3.6	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	8,00	42,46	53,08	424,64
3.7	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	153,39	191,74	191,74

caririoeste@conceste.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54

Centro - Araripe. CEP: 63170-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS -CMR					
ENDEREÇO		Sítio Pau da Bandeira, S/N, Salitre-CE.					
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas					
BDI		25,00%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
3.8	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	148,87	186,09	186,09
4		DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO EXTERNA INCLUSA)					53.156,20
4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	34,07	44,65	55,81	1.901,45
4.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	34,07	25,91	32,39	1.103,53
4.3	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	1,17	194,99	243,74	285,18
4.4	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	197,29	43,10	53,88	10.629,99
4.5	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	75,29	12,07	15,09	1.136,13
4.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00	6,13	7,66	804,30
4.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	885,00	8,42	10,53	9.319,05
4.8	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00	21,35	26,69	4.804,20

caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS -CMR					
ENDEREÇO		Sítio Pau da Bandeira, S/N, Salitre-CE.					
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas					
BDI		25,00%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
4.9	C0275	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 100mm	M	272,58	1,41	1,76	479,74
4.10	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	27,45	34,31	34,31
4.11	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020_P	UN	1,00	2.061,87	2.577,34	2.577,34
4.12	C4980	LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	6,00	2.677,46	3.346,83	20.080,98
5	DIVISÓRIAS INTERNAS (BAIAS)						
5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,70	44,65	55,81	541,36
5.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	9,70	25,91	32,39	314,18
5.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	9,70	414,83	518,54	5.029,84
5.4	C0844	CONCRETO PMIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,46	448,26	560,33	1.938,74
5.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	3,46	132,14	165,18	571,52
5.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	184,23	13,85	17,31	3.189,02
5.7	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	54,54	58,71	73,39	4.002,69
5.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	109,86	6,06	7,58	832,74

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS -CMR					
ENDEREÇO		Sítio Pau da Bandeira, S/N, Salitre-CE.					
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas					
BDI		25,00%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
5.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	109,86	42,41	53,01	5.823,68
5.10	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	109,86	6,61	8,26	907,44
5.11	C0037	ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M	M	60,60	87,29	109,11	6.612,07
5.12	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	135,00	119,08	148,85	20.094,75
6	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO						11.724,01
6.1	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.518,37	3.147,96	3.147,96
6.2	98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.175,78	6.469,73	6.469,73
6.3	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	30,00	43,10	53,88	1.616,40
6.4	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	2,01	194,99	243,74	489,92
7	GALPÃO PARA GESSO						10.739,31
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						249,89
7.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	18,92	5,96	7,45	140,95
7.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,47	44,65	55,81	82,04
7.1.3	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	3,68	5,85	7,31	26,90

caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,


Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS -CMR					
ENDEREÇO		Sítio Pau da Bandeira, S/N, Salitre-CE.					
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas					
BDI		25,00%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA							
7.2							4.497,78
7.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,47	414,83	518,54	762,25
7.2.2	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,69	448,26	560,33	386,63
7.2.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,69	132,14	165,18	113,97
7.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	35,01	13,85	17,31	606,02
7.2.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	4,14	30,79	38,49	159,35
7.2.6	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1,89	22,07	27,59	52,15
7.2.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	18,92	37,22	46,53	880,35
7.2.8	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	18,92	22,90	28,63	541,68
7.2.9	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	18,92	42,09	52,61	995,38
7.3		ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA					2.650,01
7.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.= 10cm (1:2:8)	M2	18,40	58,71	73,39	1.350,38
7.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	18,40	6,06	7,58	139,47
7.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	18,40	42,41	53,01	975,38
7.3.4	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	22,37	6,61	8,26	184,78
7.4		COBERTURA					2.816,24

caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, nº 354

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS -CMR

Sítio Pau da Bandeira, S/N, Salitre-CE.

SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS -CMR					
ENDEREÇO		Sítio Pau da Bandeira, S/N, Salitre-CE.					
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas					
BDI		25,00%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
7.4.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	18,92	119,08	148,85	2.816,24
7.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
7.5.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	121,29	151,61	151,61
7.5.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00	150,74	188,43	188,43
7.5.3	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	1,00	68,01	85,01	85,01
7.5.4	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	80,27	100,34	100,34
8	GALPÃO PARA DESMONTE DE VOLUMOSOS						
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
8.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	32,56	5,96	7,45	353,63
8.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,50	44,65	55,81	242,57
8.1.3	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	3,74	5,85	7,31	83,72
8.2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA						
8.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,50	414,83	518,54	6.287,01
8.2.2	C0844	CONCRETO PM/IBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,69	448,26	560,33	777,81
8.2.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,69	132,14	165,18	386,63
							113,97

caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,


Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS -CMR					
ENDEREÇO		Sítio Pau da Bandeira, S/N, Salitre-CE.					
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas					
BDI		25,00%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
8.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	34,70	13,85	17,31	600,66
8.2.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	4,10	30,79	38,49	157,81
8.2.6	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,26	22,07	27,59	89,94
8.2.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	32,56	37,22	46,53	1.515,02
8.2.8	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	32,56	22,90	28,63	932,19
8.2.9	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	32,56	42,09	52,61	1.712,98
8.3	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA						
8.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	18,20	58,71	73,39	1.335,70
8.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	18,20	6,06	7,58	137,96
8.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	18,20	42,41	53,01	964,78
8.3.4	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	22,17	6,61	8,26	183,12
8.4	COBERTURA						
8.4.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	32,56	119,08	148,85	4.846,56
8.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
							1.138,87
							2.621,56
							4.846,56
							1.138,87

caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 56

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS -CMR							
ENDEREÇO		Sítio Pau da Bandeira, S/N, Salitre-CE.							
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas							
BDI		25,00%							
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL		
8.5.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	121,29	151,61	303,22		
8.5.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00	150,74	188,43	565,29		
8.5.3	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	2,00	68,01	85,01	170,02		
8.5.4	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	80,27	100,34	100,34		
9	GUARITA						26.142,48		
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						384,10		
9.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	27,00	5,96	7,45	201,15		
9.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,47	44,65	55,81	137,85		
9.1.3	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	6,17	5,85	7,31	45,10		
9.2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA						7.119,41		
9.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	2,47	414,83	518,54	1.280,79		
9.2.2	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,10	448,26	560,33	616,36		
9.2.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,10	132,14	165,18	181,70		
9.2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	67,86	13,85	17,31	1.174,66		
9.2.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	6,94	30,79	38,49	267,12		

caririoeste@concoeste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS -CMR					
ENDEREÇO		Sítio Pau da Bandeira, S/N, Salitre-CE.					
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas					
BDI		25,00%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
9.2.6	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,40	22,07	27,59	148,99
9.2.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	27,00	37,22	46,53	1.256,31
9.2.8	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	27,00	22,90	28,63	773,01
9.2.9	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	27,00	42,09	52,61	1.420,47
9.3	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA						
9.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	36,07	58,71	73,39	2.647,18
9.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	76,04	6,06	7,58	576,38
9.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	76,04	42,41	53,01	4.030,88
9.3.4	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	76,04	6,61	8,26	628,09
9.4	COBERTURA						
9.4.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	27,00	119,08	148,85	4.018,95
9.5	ESQUADRIAS						
9.5.1	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3,36	313,34	391,68	1.316,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS -CMR					
ENDEREÇO		Sítio Pau da Bandeira, S/N, Salitre-CE.					
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas					
BDI		25,00%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
9.5.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50	455,13	568,91	853,37
9.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9.6.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	121,29	151,61	606,44
9.6.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	150,74	188,43	753,72
9.6.3	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	4,00	68,01	85,01	340,04
9.6.4	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	80,27	100,34	100,34
9.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
9.7.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	431,41	539,26	539,26
9.7.2	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	260,59	325,74	325,74
9.7.3	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	68,17	85,21	85,21
9.7.4	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	203,21	254,01	508,02
							2.767,54

caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS -CMR					
ENDEREÇO		Sítio Pau da Bandeira, S/N, Salitre-CE.					
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas					
BDI		25,00%					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
9.7.5	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	1,00	207,48	259,35	259,35
9.7.6	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	209,99	262,49	1.049,96
10	PORTÃO						4.967,06
10.1	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTANÇA	UN	1,00	3.841,37	4.801,71	4.801,71
10.2	CP.002	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, CAIXA *100* MM, COM CILINDRO, CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM LATÃO OU AÇO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	108,11	135,14	135,14
10.3	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,00	24,17	30,21	30,21
11	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						878,86
11.1	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	307,39	384,24	768,48
11.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2,00	44,15	55,19	110,38
VALOR TOTAL COM BDI						255.499,62	

ITENS ACRESCENTADOS - ADITIVO									
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO EXTERNA INCLUSA)									
4	4.13	C4962	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 710KG		UN	1,00	1.060,64	1.325,80	1.325,80
5	DIVISÓRIAS INTERNAS (BAIAS)								14.660,75

caririoeste@concoeste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
TIPO DE OBRA		CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS -CMR							
ENDEREÇO		Sítio Pau da Bandeira, S/N, Salitre-CE.							
REFERÊNCIA		SEINFRA 027.1 e SINAPI fev.2022 - desoneradas							
BDI		25,00%							
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL		
5.13	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	114,75	37,22	46,53	5,338,74		
5.14	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	114,75	22,9	28,63	3,284,72		
5.15	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	114,75	42,09	52,61	6,037,28		
VALOR TOTAL DO ADITIVO COM BDI							15.986,55		
Duzentos e Setenta e Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Dezesseite Centavos.									
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI							271.486,17		

Araripe/CE em 13 de Novembro de 2023.




caririoeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO n°
2022.12.21.02-CONCESTE**


O Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Cariri Oeste-CONCESTE, torna público o extrato do Sexto Aditivo ao Contrato decorrente da **TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022-TP-CONCESTE** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS CIDADES DE ASSARÉ E SALITRE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CARIRI OESTE. CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CARIRI OESTE. CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS. OBJETO: REPLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS. ASSINA PELA CONTRATADA: CLÁUDIO ALVES PALÁCIO. ASSINA PELA CONTRATANTE: ANTONIO ROSENO FILHO.**

Araripe/CE, 07 de Novembro de 2023.



Antonio Roseno Filho



**PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO
CARIRI OESTE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE**



caririoeste@conceste.ce.gov.br

Rua Sebastião de Sousa, n 54,

Centro - Araripe. CEP: 63.170-000



**CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO nº 2022.12.21.02-CONCESTE**


Certificamos que o extrato do Quarto Aditivo ao Contrato decorrente da **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-TP-CONCESTE** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS CIDADES DE ASSARÉ E SALITRE, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CARIRI OESTE** foi afixado no flanelógrafo do CONCESTE, no dia Araripe/CE, 07 de Novembro de 2023, conforme determinação prevista na Lei nº 8.666/93.

Araripe/CE, 07 de Novembro de 2023.



Antonio Roseno Filho

**PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO
CARIRI OESTE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE**



caririoeste@conceste.ce.gov.br
Rua Sebastião de Sousa, n 54,
Centro - Araripe. CEP: 63.170-000